

BÁO CÁO

**về tình hình thực hiện Đề án/Kế hoạch trong Chương trình hành động
thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ,
Đại học Quốc gia Hà Nội, khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030
(tháng 10/2025)**

Tên Đề án/Kế hoạch: Từng bước xây dựng cơ sở của Trường Đại học Ngoại ngữ,
ĐHQGHN tại Hoà Lạc (ban hành theo Kế hoạch số 150-KH/ĐU ngày 12/9/2025 của Đảng
ủy Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN)

1. Những hoạt động đã thực hiện trong tháng

(Ghi rõ hoạt động, sự kiện, thời gian, tập thể, cá nhân tham gia, vai trò trong hoạt động)

- Ngày 10/10/2025, tại Trung tâm Quản lý Đô thị Đại học, ĐHQGHN, Trường Phòng Quản trị nguồn lực và các chuyên viên Bộ phận Xây dựng và phát triển Hoà Lạc đã làm việc với Trung tâm Quản lý Đô thị Đại học, ĐHQGHN. Nội dung buổi làm việc nhằm nêu các chủ trương lớn của nhà trường về xây dựng CSVN tại Hoà Lạc trong giai đoạn 2025 – 2023, trong đó, công tác giải phóng mặt bằng cho Dự án QG-HN10 của Trường ĐH Ngoại ngữ cần được ưu tiên. Hai bên đã cơ bản thống nhất cách làm để giải phóng mặt bằng cho khoảng 29ha, trên tổng số 43,5ha.

2. Những kết quả đã đạt được trong tháng 10/2025

(Nêu ngắn gọn, kèm số liệu, minh chứng cụ thể nếu có)

- Ngày 15/10/2025, Trường ĐH Ngoại ngữ đã ban hành văn bản số 5807/ĐHNN-QTNL gửi Trung tâm Quản lý Đô thị Đại học, ĐHQGHN về việc giải phóng mặt bằng cho Dự án QG-HN10 của Trường ĐH Ngoại ngữ.

- Ngày 22/10/2025, Trường ĐH Ngoại ngữ đã xây dựng và gửi Đại học Quốc gia Hà Nội Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: “Đầu tư xây dựng Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN tại Hoà Lạc (QG-HN10)” và Dự án “Nâng cao năng lực hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN” theo văn bản số 5401/ĐHQGHN-TC&ĐT ngày 16/10/2025 của Đại học Quốc gia Hà Nội.

3. Chọn một (01) hoạt động/sự kiện tiêu biểu trong tháng 10/2025

(Chỉ chọn 01 hoạt động/sự kiện tiêu biểu nhất kèm đánh giá ngắn gọn về hoạt động/sự kiện đó)

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: “Đầu tư xây dựng Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN tại Hòa Lạc (QG-HN10)”

4. Dự kiến hoạt động/sự kiện tháng 11/2025

(Nêu ngắn gọn kèm theo thời gian, tập thể, cá nhân tham gia kèm dự kiến kết quả/sản phẩm)

Phối hợp Trung tâm Quản lý Đô thị Đại học, ĐHQGHN xây dựng kế hoạch chi tiết công tác giải phóng mặt bằng 29ha tại Hoà Lạc.

5. Đề xuất, kiến nghị (nếu có)

**NGƯỜI CHỈ ĐẠO
PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY**

Nguyễn Xuân Long